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Эффективность распределенной генерации 

не очевидна, но возможна

Проектная и рабочая 

документация 

на строительство 

объекта генерации

Технические 

условия

Техническое  

задание

Основные 

технические и 

инвестиционные 

решения

КАК 

СТРОИТЬ

ЧТО ИМЕННО 

СТРОИТЬ И 

НАСКОЛЬКО ЭТО 

ЭФФЕКТИВНО

ЭТАП 1ЭТАП 0
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Что такое основные технические и 

инвестиционные решения?

Основные 

технические и 

инвестиционные 

решения

ЧТО ИМЕННО

СТРОИТЬ И 

НАСКОЛЬКО ЭТО 

ЭФФЕКТИВНО

ЭТАП 0

Прогноз нагрузок
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Выбор состава 

оборудования

Разработка схемы 

выдачи мощности

Оценка 

экономической 

эффективности
Наименование показателя 2017 г. 2018 г. … 2037 г. Итого

ДОХОДЫ (CASH IN) 0 0 … 0 0

Продажа э/э 0 0 … 0 0

ЗАТРАТЫ (CASH OUT) 1 700 480 … 400 2 580
Капитальные затраты (CapEx) 1 700 300 … 0 2 000

Оборудование 1 500 300 … 1 800

Тех.присоединение к энергосетям 200 0 … 200

Эксплуатационные затраты (OpEx) 0 180 … 400 580

Газ 0 70 … 160 230

Ремонт оборудования 0 60 … 130 190

Зарплата 0 50 … 110 160

ЧИСТЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК (NCF) -1 700 -480 … -400 -2 580
Ставка дисконтирования 1,10 1,21 … 7,40

ДИСКОНТИРОВАННЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК (DCF) -1 545 -397 … -54 -1 996

-2700-2400-2100-1800-1500-1200-900-600-3000

Базовый

Вариант 1

Вариант 2

Вариант 3

1 2

3 4
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Среднесуточный график 

тепловой нагрузки

Среднечасовой график 

электрической нагрузки

4

Прогноз нагрузок

Pmax

Pmin

Wсут

Qmax

Q min

• Максимальная электрическая 

нагрузка (Pн max)

• Минимальная электрическая 

нагрузка (Pн min)

• Особо ответственная нагрузка 

(Pн 1 кат.)

• Почасовой объем потребления 

электрической энергии 

(W потр. сут.)

1

• Максимальная тепловая 

нагрузка (Qн max)

• Минимальная тепловая 

нагрузка (Qн min)

. . . 

Pн 1кат

Pmin
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Выбор состава оборудования2

• Разработать концепцию 

энергоцентра (объекта 

распределенной генерации)

• Определить состав 

оборудования (единичную 

мощность и количество 

агрегатов)

• Выбрать производителя 

оборудования и модель

• Выбрать технологию 

производства электрической 

энергии, тепловой энергии, 

холодоснабжения

Газ.котел Эл.котел

Пиковая тепловая генерация 

ГПУ ГТУ МТУ

Электрогенерация (когенерация) 

АБХМ Чиллер

Холодоснабжение
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Выбор состава оборудования2

• Выбрать технологию 

производства электрической 

энергии, тепловой энергии, 

холодоснабжения

• Определить состав 

оборудования (единичную 

мощность и количество 

агрегатов)

• Выбрать производителя 

оборудования и модель

• Разработать концепцию 

энергоцентра (объекта 

распределенной генерации)

График электрической 

нагрузки
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Выбор состава оборудования2

• Выбрать технологию 

производства электрической 

энергии, тепловой энергии, 

холодоснабжения

• Разработать концепцию 

энергоцентра (объекта 

распределенной генерации)

• Выбрать производителя 

оборудования и модель

• Определить состав 

оборудования (единичную 

мощность и количество 

агрегатов)

режим 

 НОРМАЛЬНЫЙ

 РЕМОНТНЫЙ

 АВАРИЙНЫЙ
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Выбор состава оборудования2

• Выбрать технологию 

производства электрической 

энергии, тепловой энергии, 

холодоснабжения

• Разработать концепцию 

энергоцентра (объекта 

распределенной генерации)

• Определить состав 

оборудования (единичную 

мощность и количество 

агрегатов)

Х

• Выбрать производителя 

оборудования и модель
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Схема выдачи мощности3

+U

+I+I
+I

+I +I+I

+U

• Выбор точки присоединения

• Потоки и балансы активной и 

реактивной мощности

• Токовая загрузка элементов 

сети после ввода генерации

• Отклонения напряжений 

• Узкие места 

• …

• Расчет и анализ токов 

короткого замыкания

• Расчет и анализ динамической 

устойчивости 

• Основные технические 

решения по выдаче мощности

• Оценка затрат на реализацию 

схемы выдачи мощности

• Расчет и анализ 

установившихся электрических 

режимов

• Согласование СВМ с 

инфраструктурными 

организациями
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Схема выдачи мощности3

• Расчет и анализ 

установившихся электрических 

режимов

• Расчет и анализ динамической 

устойчивости 

• Основные технические 

решения по выдаче мощности

• Оценка затрат на реализацию 

схемы выдачи мощности

• Анализ возможности 

отключения токов КЗ

• Мероприятия по ограничению 

токов КЗ

• Перечень коммутационных 

аппаратов, требующих замены

• Настройки релейной защиты

• …

+I кз

I кз

• Расчет и анализ токов 

короткого замыкания

+I кз

• Согласование СВМ с 

инфраструктурными 

организациями
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Схема выдачи мощности3

• Расчет и анализ 

установившихся электрических 

режимов

• Расчет и анализ токов 

короткого замыкания

• Основные технические 

решения по выдаче мощности

• Оценка затрат на реализацию 

схемы выдачи мощности

• Условия отключения 

(повреждения) генераторов из-за 

нарушений во внешней сети

• Сохранение  работоспособности 

генераторов

• Организация перехода из 

параллельного режима в 

островной и наоборот

• Расчет и анализ динамической 

устойчивости 

• Согласование СВМ с 

инфраструктурными 

организациями
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Схема выдачи мощности3

• Расчет и анализ 

установившихся электрических 

режимов

• Расчет и анализ токов 

короткого замыкания

• Расчет и анализ динамической 

устойчивости 

• Оценка затрат на реализацию 

схемы выдачи мощности

• Требования к настройке защит и 

систем регулирования 

генерирующего оборудования

• Решения по составу и настройке 

устройств релейной защиты и 

автоматики

• Решения по реконструкции своих и 

прилегающих сетей

• Решения по составу оборудования 

связи, телемеханики, учета

• Основные технические 

решения по выдаче мощности

• Согласование СВМ с 

инфраструктурными 

организациями
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Схема выдачи мощности3

• Расчет и анализ 

установившихся электрических 

режимов

• Расчет и анализ токов 

короткого замыкания

• Расчет и анализ динамической 

устойчивости 

• Основные технические 

решения по выдаче мощности

+CapEx

+CapEx

+CapEx

+CapEx

+CapEx

Дополнительные затраты к 

энергоцентру на реализацию 

схемы выдачи мощности

• Оценка затрат на реализацию 

схемы выдачи мощности

CapEx

+CapEx

• Согласование СВМ с 

инфраструктурными 

организациями
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Схема выдачи мощности3

• Расчет и анализ 

установившихся электрических 

режимов

• Расчет и анализ токов 

короткого замыкания

• Расчет и анализ динамической 

устойчивости 

• Основные технические 

решения по выдаче мощности

• Оценка затрат на реализацию 

схемы выдачи мощности

• Согласование СВМ с 

инфраструктурными 

организациями
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Оценка экономической эффективности4

Наименование показателя 2017 г. 2018 г. … 2037 г. Итого

ДОХОДЫ (CASH IN) 0 0 … 0 0

Продажа э/э 0 0 … 0 0

ЗАТРАТЫ (CASH OUT) 1 700 480 … 400 2 580
Капитальные затраты (CapEx) 1 700 300 … 0 2 000

Оборудование 1 500 300 … 1 800

Тех.присоединение к энергосетям 200 0 … 200

Эксплуатационные затраты (OpEx) 0 180 … 400 580

Газ 0 70 … 160 230

Ремонт оборудования 0 60 … 130 190

Зарплата 0 50 … 110 160

ЧИСТЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК (NCF) -1 700 -480 … -400 -2 580
Ставка дисконтирования 1,10 1,21 … 7,40

ДИСКОНТИРОВАННЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК (DCF) -1 545 -397 … -54 -1 996
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Оценка экономической эффективности4

-2700-2400-2100-1800-1500-1200-900-600-3000

Базовый (без генерации)

Вариант 1

Вариант 2

Вариант 3

Сравнение вариантов по DCF

Эффект

Экономический эффект, млн.руб. (NPV) 434

Внутренняя ставка доходности (IRR) 38%

Дисконтированный период окупаемости (DPB) 7 лет
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Эффективность распределенной генерации 

очевидна

Технические 

условия

Техническое  

задание

Проектная и рабочая 

документация 

на строительство 

объекта генерации

КАК 

СТРОИТЬ

ЭТАП 1

Основные 

технические и 

инвестиционные 

решения

ЧТО ИМЕННО 

СТРОИТЬ И 

НАСКОЛЬКО ЭТО 

ЭФФЕКТИВНО

ЭТАП 0
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